

見積額比較表 仕様変更

作成日：2013年3月22日

| 工事名称 | | 長崎 花子様邸新築工事 | 長崎 花子様邸 システムキッチン トイレ仕様変更 |
|------|-----------|-------------|--------------------------|
| 1 | 仮設工事 | 900,750 | 900,750 0 |
| 2 | 基礎工事 | 1,567,233 | 1,567,233 0 |
| 3 | 木工事 | 5,451,300 | 5,451,300 0 |
| 4 | 屋根工事 | 706,326 | 706,326 0 |
| 5 | 防水工事 | 0 | 0 0 |
| 6 | 板金・とい工事 | 310,005 | 310,005 0 |
| 7 | 金属製建具工事 | 661,000 | 661,000 0 |
| 8 | 木製建具工事 | 476,275 | 476,275 0 |
| 9 | 外装工事 | 1,960,377 | 1,960,377 0 |
| 10 | 断熱・気密工事 | 647,357 | 647,357 0 |
| 11 | 左官・タイル工事 | 316,203 | 316,203 0 |
| 12 | 塗装工事 | 0 | 0 0 |
| 13 | 内装工事 | 1,451,786 | 1,451,786 0 |
| 14 | 家具・備品工事 | 0 | 0 0 |
| 15 | 雑工事 | 23,376 | 23,376 0 |
| 16 | 住宅設備機器工事 | 2,249,200 | 2,575,280 326,080 |
| 17 | 給排水衛生設備工事 | 1,009,179 | 1,009,179 0 |
| 18 | 電気設備工事 | 859,121 | 859,121 0 |
| 19 | 換気設備工事 | 377,750 | 377,750 0 |
| 20 | 冷暖房設備工事 | 0 | 0 0 |
| 21 | ガス設備工事 | 197,750 | 197,750 0 |
| 22 | 諸経費 | 5,486,106 | 5,508,932 22,826 |
| | 小計 | 24,651,094 | 25,000,000 348,906 |
| | 値引 | 0 | 0 0 |
| | 合計 | 24,651,094 | 25,000,000 348,906 |
| | 消費税 | 1,232,554 | 1,250,000 17,446 |
| | 見積額合計 | 25,883,648 | 26,250,000 366,352 |